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VISTO: estos antecedentes relacionados con el Contrato de Concesión de
Obra Pública otorgado a la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A.

RESULTANDO: I) Que por Resolución de 28 de febrero de 1996 el Poder
Ejecutivo adjudicó a la firma MITC Handelsgesellschaft m.b.H. el llamado a
Licitación Pública Internacional N° 4/94, formulado por la Dirección
Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para
la "Construcción y explotación de un Puerto de Yates en la ciudad de
Colonia", todo ello en régimen de Concesión de Obra Pública.

II) Que el 29 de diciembre de 1998 el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas suscribió conjuntamente con la firma indicada, el pertinente
Contrato de Concesión, en donde esta última estableció como base jurídica
que constituiría una Sociedad Comercial, extremo que recayó en la
formación de la firma Marinas del Sacramento S.A., la que contó con la
aprobación del Poder Ejecutivo según Resolución de 27 de enero de 1999.

III) Que asimismo dicho Poder con fecha 6 de febrero de 2006 aprobó el
Proyecto Ejecutivo Portuario presentado por el Concesionario, conforme a
lo establecido en los artículos 14 y 16 del Pliego de Condiciones
Particulares y 11 y 17 del referido Contrato de Concesión.

IV) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de 16 de mayo de 2006 se otorgó
a Marinas del Sacramento S.A. una prórroga de 90 (noventa) días, respecto
del plazo y obligaciones contenidas en el Numeral 2° (constitución de
garantía de fiel cumplimiento de contrato y presentación de nuevo
cronograma de obras) según surge de la Resolución de 6 de febrero de 2006
mencionada precedentemente.

V) Que por acto de 29 de mayo de 2006 se notificó a Marinas del Sacramento
S.A. de la prórroga concedida. Transcurrido el plazo otorgado dicha firma
no constituyó la garantía de fiel cumplimiento de contrato como tampoco la
presentación del nuevo cronograma de obras, no obstante volvió a solicitar
una nueva prórroga a fin de dar respuesta a los requerimientos según se
desprende del Exp. N° 2006/1/1257 glosado en autos.

VI) Que el Tribunal de Cuentas de la República (Oficina Central - Carpeta
N° 167.645) por Sesión de fecha 28 de febrero de 2007 se expidió al
respecto, concluyendo en que Marinas del Sacramento S.A., ha incurrido en
incumplimiento al Contrato celebrado con la Administración.

VII) Que ante solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a
fin de que el citado Tribunal proceda a la revisión del dictamen de
referencia hasta tanto se pronuncie el Poder Ejecutivo sobre la prórroga
solicitada, éste manifiesta que no se agregan nuevos elementos que
ameriten un cambio en el pronunciamiento oportunamente realizado.

CONSIDERANDO: I) Que el Ministerio de Educación y Cultura remite
resolución de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación sobre el
emprendimiento de que se trata manifestando textualmente "el emplazamiento
del Proyecto Marinas del Sacramento es incompatible con la conservación
del patrimonio ambiental, paisajístico y subacuático de la Bahía y del
Valor Universal Excepcional de la antigua Colonia del Sacramento y su
Bahía" por lo que resuelve "no autorizar la concreción del emprendimiento
Marinas del Sacramento, dado que ello pondría en riesgo la calificación
del Sitio como Patrimonio Mundial, calificación que se desea y se ha
comprometido conservar".

II) Que el pronunciamiento precitado ha sido evaluado por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas como condición necesaria a para que el Poder
Ejecutivo pudiera resolver respecto a la petición de prórroga formulada
por la firma y un elemento más para tratar la rescisión de la concesión de
que se trata.

III) Que el incumplimiento de la empresa concesionaria encuadra en la
previsión establecida por las cláusulas 15.1 B) "Atraso en los Plazos",
15.1 C) "Incumplimiento Grave del Adjudicatario" y 15.1 C) 2 "Reiterados
atrasos en la ejecución de los trabajos imputables al adjudicatario" del
Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito el 29 de diciembre de 1998
y artículos 16.4 2), 16.6 y 16.7 del Pliego de Condiciones que rigió el
llamado, que regulan las cláusulas de extinción de la concesión.

IV) Que asimismo, la empresa adjudicataria incumplió con lo dispuesto en
la cláusula 18 "Vigencia de Garantías" durante el plazo contractual
acordado (Anexo II del citado Contrato), no habiendo justificado dicho
incumplimiento, siendo éste, motivo de caducidad de la concesión por culpa
del concesionario.

V) Que la cláusula 14 del Contrato suscrito, por su parte habilita a la
Administración a disponer por acto unilateral debidamente fundado, la
suspensión de las obras y/o ejercicio de la concesión, por causas de
incumplimiento grave por parte del adjudicatario.

VI) Que con fecha 8 de setiembre de 2009 se otorgó vista a Marinas del
Sacramento S.A. de las presentes actuaciones, resultando que no se han
aportado nuevos elementos que modifiquen las consideraciones efectuadas
precedentemente.

VII) Que dados los pronunciamientos técnicos y jurídicos obrantes en
autos, se procederá en la forma aconsejada, no dando lugar a la nueva
prórroga solicitada y disponiendo asimismo, la rescisión del vínculo
contractual entre las partes.

ATENTO: a lo establecido en las cláusulas 14, 15.1 B), 15.1 C), 15.1 C)2 y
18 del Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito el 29 de diciembre
de 1998 y artículos 16.4 -2), 16.6 y 16.7 del Pliego de Condiciones que
rigió el presente llamado.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                RESUELVE:
1
 No ha lugar a la solicitud de prórroga formulada en el Exp. MTOP N°
2006/1/1257 por parte de la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A.
2
 Rescindir el Contrato de Concesión de Obra Pública suscrito con fecha 29
de diciembre de 1998 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y
la firma MARINAS DEL SACRAMENTO S.A., por incumplimientos graves de esta
última, cuyo objeto fuera la "Construcción y explotación de un Puerto de
Yates en la ciudad de Colonia".
3
 Comuníquese al Ministerio de Educación y Cultura - Comisión de Patrimonio
Cultural de la Nación, Tribunal de Cuentas de la República (Oficina
Central - Carpeta N° 167.645 Ent. 1841/07) e Intendencia Municipal de
Colonia, y siga a la Dirección Nacional de Hidrografía para notificación
del interesado y demás efectos.


TABARE VAZQUEZ - VICTOR ROSSI
